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RELATÓRIOS:

- RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO/PROGRESSO:

. Mensais/bimestrais/trimestrais/semestral; 

. Encaminhado pelo Mutuário;

. Execução do Programa (físico/financeiro);

- RELATÓRIO DE AUDITORIA:

. Anual; 

. Encaminhado pelo Mutuário;

. Execução do Programa (físico/financeiro);
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- MISSÕES:

. Avaliação/Inspeção e Vigilância/ 

Supervisão, etc;

. Revisões Intermediárias. 

. Verificar o andamento das ações;

. Identificar gargalos;

. Sugerir alterações;

. Ajuda-memória;
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- VISITAS TÉCNICAS:

.Técnicos x projetos (*);

. In loco (ex: andamento do Programa ou 

sistemática de alterações de contrato);

. Encerramento de missões na SEAIN;

. Reuniões extraordinárias.

(*) – 545 projetos x 13 técnicos = 42 projetos 
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ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Solicitação à 

SEAIN

GTEC/COFIEX STN/MF
Res.290 §

Organismo/

Mutuário

Recomendação 

/Resolução
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-REVISÃO DE CARTEIRA:

. Participantes: Governo Federal, Mutuários e 

Organismos Financeiros Internacionais de 

Ddesenvolvimento/OFID;

. Garantir o desempenho da Carteira de Projetos;

. Auxiliar o acompanhamento dos projetos;

. Desempenho físico/financeiro insatisfatório 

(Critérios pré-estabelecidos: desembolso < 15% e 

tempo transcorrido> 50%);

. Apresentar medidas de correção;

. Indicar necessidade de Missão.
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria de Assuntos Internacionais

Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 5o Andar

70040-906 - Brasília - DF

Fax: (61) 3225-4022

Seain-cofiex@planejamento.gov.br
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FIM


